

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Серпухова

П.Н.Залесов
2011 года



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по модернизации общего образования
в 2011 году**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения	Результат реализации мероприятий
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение				
1.1	Издание приказа по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Московской области с участием представителей общего образования	Голанов А.В.	Июль	Приказ Управления образования
1.2	Внесение на рассмотрение Главы города плана мероприятий по модернизации общего образования в г. Серпухова, включая планы развития сети общеобразовательных учреждений	Голанов А.В.	август	План мероприятий по модернизации общего образования
1.3	Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Главой города о реализации Комплекса мер на	Голанов А.В.	август	Соглашение

	территории муниципального образования Московской области			
1.4	Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1 классах всех общеобразовательных школах	Владиминова Л.В.	с 1 сентября	Введение ФГОС
1.5	Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)	Голанов А.В. Владиминова Л.В.	Август - сентябрь	Рекомендации по системе оплаты труда учителей
1.6	Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер	Тимохович Е.В.	июнь	Создание проектов перспективного развития школ

1.7	Распределение субсидии из бюджета Московской области на модернизацию общего образования	Кондрашова О.С.	август	Протокол распределения субсидий
1.8	Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по реализации плана	Голанов А.В. Владимилова Л.В.	В течение года	Протокол совещания с руководителями образовательных учреждений
1.9	Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей	Голанов А.В. Амриева Т.А.	Июнь - июль	Финансовые планы
1.10	Участие в зональных совещаниях по готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер	Голанов А.В. Владимилова Л.В.	Август - сентябрь	График проведения совещаний министерства образования Московской области
1.11	Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений города для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер	Кондрашова О.С.	Июль - декабрь	Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер
1.12	Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений города на 2012 и 2013 годы с учетом муниципального плана развития сети	Владимилова Л.В.	Июль - декабрь	План развития сети
1.13	Обсуждение положений проекта модернизации городской системы общего образования на совещаниях, августовской педагогической конференции, управляющих	Голанов А.В. Владимилова Л.В.	Август - сентябрь	Протоколы проведенных обсуждений

	советов общеобразовательных учреждений			
1.14	Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета	Голанов А.В. Владимилова Л.В. Кондрашова О.С.	Август - декабрь	Отчёт
1.15	Осуществление организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования	Владимилова Л.В.	Декабрь – январь 2012г.	справка
2. Информационное обеспечение				
2.1	Информационное освещение реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайте Управления образования	Голанов А.В.	с июня 2011	Материалы на сайте
2.2	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Голанов А.В.	Июнь - декабрь	Публикации в СМИ
3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования				
3.1	Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет	Кондрашова О.С.	Июнь - июль	Перечень оборудования

	средств федерального бюджета			
3.2	Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений г.Серпухова	Кондрашова О.С.	Июнь - июль	План закупок
4. Обучение кадров, аттестация				
4.1	Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования	Заборская Н.М.	Июнь - ноябрь	Планы повышения квалификации
4.2	Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС»	Заборская Н.М.	Июнь - ноябрь	Планы повышения квалификации
4.3	Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения	Заборская Н.М.	Август - ноябрь	Планы повышения квалификации
4.4	Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС	Заборская Н.М.	с 2012г	Планы повышения квалификац
4.5	Разработка плана и организация работ по	Заборская Н.М.	Июнь - июль	Планы повышения квалификации

