

Городской округ Серпухов

ОТЧЕТ о выполнении
Плана по реализации мероприятий
по модернизации общего образования в 2011 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат реализации мероприятий	Отметка о выполнении
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение				
1.1	Издание приказа по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования г.Серпухова с участием представителей общего образования	Июль	Приказ Управления образования	Приказ СПА г.Серпухова «Комитет по образованию» от 29.07.11 № 407/1 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования г.Серпухова»
1.2	Внесение на рассмотрение Главы города плана мероприятий по модернизации общего образования в г. Серпухова, включая планы развития сети общеобразовательных учреждений	август	План мероприятий по модернизации общего образования	План мероприятий по реализации модернизации общего образования в городском округе утвержден Главой г.о. Серпухов
1.3	Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Главой города о реализации Комплекса мер на территории муниципального образования Московской области	август	Соглашение	Соглашение № 626 от 10.10.11 г. между Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа Серпухов Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году
1.4	Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1 классах всех общеобразовательных школах	с 1 сентября	Введение ФГОС	1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях введены ФГОС: первая ступень – 4858 чел., 1 классы – 1348 чел (12,28%/ 27,74%)
1.5	Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов	Август - сентябрь	Рекомендации по системе оплаты труда учителей	Заседание Совета директоров ОУ г.о. Серпухова (протокол №2 от 20.09.2011). В повестке дня – обсуждение проекта Положения о стимулирующих выплатах руководителям ОУ Заседания управляющих советов МОУ 05.09.2011 – 20.09.2011: обсуждение Положений о стимулирующих выплатах работникам

	в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)			муниципальных образовательных учреждений Утверждение Муниципальным советом и управляющими советами ОУ Положений о стимулирующих выплатах работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Серпухов
1.6	Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер	июнь	Создание проектов перспективного развития школ	Планы перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования На сайтах школ размещены Программы развития учреждений, Планы перспективного развития ОУ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
1.7	Распределение субсидии из бюджета Московской области на модернизацию общего образования	август	Протокол распределения субсидий	-Организована работа по направлению: определены ответственные специалисты ; -своевременно произведены работы, обеспечивающие расходование средств субсидий (отчеты представлены в Министерство образования Московской области в установленный срок)
1.8	Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по реализации плана	В течение года	Протокол совещания с руководителями образовательных учреждений	Протоколы совещаний с руководителями образовательных учреждений (согласно плану)
1.9	Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей	Июнь - июль	Финансовые планы	Наличие утвержденных финансовых планов; плана-графика повышения оплаты труда учителей
1.10	Участие в зональных совещаниях по готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер	Август - сентябрь	График проведения совещаний министерства образования Московской области	Участие в зональных совещаниях
1.12	Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений города на 2012 и 2013 годы с учетом муниципального плана развития сети	Июль - декабрь	План развития сети	План развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений в городском округе Серпухов на 2012 год утвержден и.о. председателя комитета по образованию

1.13	Обсуждение положений проекта модернизации городской системы общего образования на совещаниях, августовской педагогической конференции, управляющих советов общеобразовательных учреждений	Август - сентябрь	Протоколы проведённых обсуждений	План проведения августовской педагогической конференции, протоколы проведенных обсуждений Августовская педагогическая конференция по теме «Новые стандарты образования - новое качество образования» 27. 08 – 26.08.2011 (Публичный доклад и.о председателя Комитета по образованию о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования, реализации приоритетных направлений её развития в рамках модернизации региональной системы общего образования; обсуждение основных положений модернизации системы общего образования на круглых столах и секционных заседаниях в рамках конференции)
1.14	Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета	Август - декабрь	Отчёт	Аналитический отчет
1.15	Осуществление организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования	Декабрь – январь 2012г.	справка	Справка о ходе и результатах организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования
2. Информационное обеспечение				
2.1	Информационное освещение реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайте Управления образования	с июня 2011	Материалы на сайте	На образовательном портале «Комитет по образованию г.Серпухова » создан раздел «Модернизация системы общего образования», размещен материал «Новые инициативы модернизации системы общего образования» - в подразделе «Нормативные документы» размещены нормативные акты Министерства образования Московской области; План мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Серпухов; - регулярно ведется обновление страницы «Нормативные документы»; - на сайтах ОУ созданы разделы, посвященные проекту МРСОО;

				- размещены материалы по МРСОО; планы перспективного развития, информация о «горячей линии» по данному проекту
2.2	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Июнь - декабрь	Публикации в СМИ	Публикации в СМИ, материалы на городском образовательном портале, материалы на сайтах ОУ - на сайтах ОУ созданы разделы, посвященные проекту МРСОО; - размещены материалы по МРСОО; планы перспективного развития, информация о «горячей линии» по данному проекту
3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования				
3.1	Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета	Июнь - июль	Перечень оборудования	- Перечень учебно-лабораторного оборудования и компьютерного оборудования
3.2	Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений г.Серпухова, поставка оборудования	Июнь - июль	План закупок	Планы закупок -поставка оборудования для учащихся 1-х классов произведена в общеобразовательные учреждения: МОУ лицей «Серпухов», МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №2; -поставка учебного оборудования для инновационных школ произведена в общеобразовательное учреждение: МОУ лицей «Серпухов»; -запланировано проведение мониторингов установки, эффективности использования и оценки качества оборудования.
4. Обучение кадров, аттестация				
4.1	Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования	Июнь - ноябрь	Планы повышения квалификации	«ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы введения» -72 ч., ГОУ Педагогическая академия на базе УМЦ г.Серпухова Кол –во учителей- 10чел. «Основы управленческой деятельности в условиях введения ФГОС»-72ч., ГОУ Педагогическая академия на базе УМЦ г.Серпухова

				Кол –во руководителей –21ч
4.2	Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС»	Июнь - ноябрь	Планы повышения квалификации	Планы повышения квалификации – 18 человек
4.3	Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения	Август - ноябрь	Планы повышения квалификации	«Обучение и методическая поддержка учителей по использованию электронно-образовательных ресурсов в образовательной деятельности дистанционных образовательных технологий»- МГОУ Кол-во педагогов-14
4.4	Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС	с 2012г	Планы повышения квалификации	Сформирована заявка Кол – во учителей - 37
4.5	Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников	Июнь - июль	Планы повышения квалификации	Разработка перспективных планов по аттестации педагогов на 2011-2012 уч.г. Кол-во аттестуемых - 0
4.6	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Август - декабрь	Реестр педагогических работников	ежемесячно
4.7	Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения города. Школа молодого учителя.	Сентябрь - декабрь		Работа клуба молодых специалистов «Пеликаша» - 18 человек, каждая последняя среда месяца УМЦ.
5. Мониторинги.				
5.1	Организация участия общеобразовательных учреждений города в системе электронного мониторинга модернизации общего образования	Август - декабрь	Отчёты о результатах мониторинга	В системе электронных мониторингов: - электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ); - электронный мониторинг модернизации региональной системы общего образования (МРСОО); - региональная система электронного мониторинга (РСЭМ), 19 общеобразовательных учреждений городского

				округа.
5.2	Участие города в мониторингах министерства образования по направлениям модернизации образования (по запросу Министерства)	Сентябрь - декабрь	По плану министерства образования	<p>Данные представляются в системе, по мере выставления таблиц на сайтах</p> <p>Таблицы ННШ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Базовая: Сведения об образовательном учреждении -Участие в олимпиадах в 2010/2011 учебном году -Система поддержки талантливых детей 2010/2011 -Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения -Сведения о средней заработной плате работников ОУ -Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 2010-2011 учебном году -ФГОС: Переход на новые образовательные стандарты -ФГОС: Опрос учителей, ведущих уроки математики (русского языка) в начальной школе <p>Таблицы МРСО:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Общие сведения об учреждении -Опросник по заработной плате -Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ФГОС -Аттестация учителей и прочего педагогического персонала -Потребление топливно-энергетических ресурсов -Реализация мероприятий комплекса мер <p>Дистанционное обучение учащихся</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сведения о заработной плате учителей <p>Таблицы РСЭМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1_ОУ. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся 15a_ОУ. Организация школьного питания 15б_ОУ. Результаты организации школьного питания 1соц_ОУ. Социальный паспорт образовательного

				учреждения
5.3	Контроль за поставками оборудования	Сентябрь - декабрь	Отчёты о результатах поставок оборудования	Отчеты о результатах поставок оборудования (пакет документов) Аналитический отчет по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Серпухов в 2011 году

И.о.главы городского округа Серпухов



[Handwritten signature]

/А.С.Воробьев/

И.о.председателя СПА г.Серпухов

«Комитет по образованию»

[Handwritten signature]

/А.В. Голанов/